社團法人台灣寶島行善義工團
第八屆第七次理監事聯席會會議紀錄
一、時　　間：中華民國105年02月21日（星期日）上午09時30~12時00分
二、地　　點：南投縣仁愛鄉春陽村46號(南投仁愛案工地)
三、出席人員姓名： 

　　　　理事人員：林其茂、黃國峰、尤瑞豊、施耀盛、王忠正、梁鴻銘、
鄭忠昇、朱志煌。
　　　　監事人員：張淵捷、劉紅伶。
四、請假人員姓名：
　　　　理事人員：吳栓慶、張意聖、王家軒。
監事人員：吳蘭施。
五、缺席人員姓名：無。
六、列席人員：呂廷羽。
七、主　　席：林其茂                     紀錄：呂廷羽
八、主席致詞：略。
九、報告上次會議執行情形，如會議議程不再另列。
十、報告事項：
(一) 理事會報告：
a.財務報告：(財務呂廷羽）
截至105年02月04日止,各帳戶餘額如下:

經常性帳戶      ：$1,760,808元+ 定存$11,000,000元
郵局劃撥帳戶    ：$463,674元
團部發展基金專戶：$451,661元+ 定存$2,500,000元
會員會費專戶    ：$309,680元
提撥準備金專戶  ：$1,579,740元
總計             :$18,065,563元
b.會務報告:

(關懷組) 報告: 略。
(教育訓練組) 報告:略。
(網管組) 報告:略。
(探勘組) 報告:詳如探勘進度表。
(倉管組) 報告:新店倉庫感應卡由施耀盛、王忠正、梁鴻銘、王家軒保管。
(總務組) 報告:略。
(二)監事會報告:略。
十一、討論提案：
提案一：個案預算編列之方式，提請 討論。
說　明：輕鋼架天花板，標準傢俱(小三件廚具﹑電器櫃﹑餐桌椅﹑書桌﹑床架﹑床頭櫃﹑床邊櫃﹑衣櫥﹑電視櫃﹑大小茶几﹑3人沙發﹑2人沙發) 水電材料(水管﹑電線、電燈﹑開關插座﹑化糞池﹑加壓泵浦﹑零料配件等等) 等物資現已完成一年份統一採購，林其茂 理事長會提供給各理事採購價格，再由PM請人(對現場整地、鐵材、混凝土等)估價後，完成個案預算表於施工前一個月提出給各理監事及財務人員知曉，與弘道老人福利基金會合作的個案材料皆另外購買，不使用義工團採購的物資。
決　議：照案通過，預算表格由尤瑞豊 理事設計，排入下次議程討論。
提案二: 個案設計圖規劃之流程，提請 討論。
說　明：林其茂 理事長已經提供給各理事，統一採購標準傢俱的尺寸，由PM於施工前一個月個案設計圖與預算編列表一起提出給各理監事知曉。

決　議：照案通過。
提案三: 成果報告書內容，提請 討論。
說　明：內容由林其茂 理事長，總務組王家軒 理事及義工黃麗玉負責編輯，圖片彩色印刷由張淵捷 常務監事詢價，若圖片彩色印刷價錢與黑白印刷差不多，圖片部份就用彩色印刷。 

決　議：照案通過。
提案四：個案工具及材料表提出之流程，提請 討論。
說　明：請PM將所需要的工具及材料表，在出團當週的星期一早上08:00前傳給倉管人員知曉。
決　議：照案通過。
提案五：個案採用建材之討論，提請 討論。
說　明：之前因木工師傅不足，而採用金屬隔熱隔音裝潢板施作輕隔間的方法，成本約多出5萬元，之後個案改用9mm夾板請木工師傅平日在斗六倉庫先行加工完成，夾板運至個案現場就可組裝，可節省木工師傅的人力及隔間的費用，但課輔教室及公共空間仍然採用矽酸鈣板或金屬隔熱隔音裝潢板施作輕隔間。
決　議：照案通過，由105.05南投仁愛案開始實施。
提案六：個案物資申請之流程，提請 討論。
說　明：請PM將所需要的床墊及寢具需求，於施工前一個月跟預算編列表一起提出給財務人員知曉。
決　議：照案通過，由財務人員提供申請表格給各理事參考，詳如附件一。

提案七：組織運作及核准權限流程，提請 討論。
說　明：非常態事務的核准由各個委員會以互相合作、互相信任、分層負責、互相監督為原則去決定。
決　議：照案通過。
提案八：104.13案台中光音育幼院追加預算，提請 討論。
說　明：預計35+17+25萬共$770,000元，支出$865,419元，超出$95,419元，鄭忠昇 理事說明原因-新增排水涵管的混泥土費用及押送車費用。
決　議：照案通過。

提案九：104.16案新竹寶山國小山湖分校追加預算，提請 討論。
說　明：預計$920,594元，支出$973,849元，超出$53,255元，尤瑞豊 理事說明原因-多功能教室漏水原本要塗PU 防水漆改善，但因PU 防水漆需每隔幾年就要塗一次，為了一勞永逸故改為鋪設地磚。
決　議：照案通過。

提案十一：104.17案桃園人安基金會追加預算，提請 討論。
說　明：預計$1,940,000元，支出$2,111,572元，超出$171,572元，黃國峰 理事說明原因-增加設置賣場裝潢費用，還有房屋拆除後的狀況不佳，故拆除費用、泥作及水電施工費用也增加。
決　議：照案通過。

提案十二：104.20案嘉義太保洪家家屋新建追加預算，提請 討論。
說　明：預計$500,000元，支出$592,892元，超出$92,892元，林其茂 理事長說明原因-該案因為是接受捐款50萬而執行，當初與募款單位協商時，決定所有傢俱家電都是新品，而且該案是平日團，因為沒有木工，所以內部裝潢全部採用自購的金屬裝潢板。

決　議：照案通過。

提案十三：屏東獅子鄉內獅村新建案及南澳金洋村修繕案檢討，提請 討論。
說　明：希望之後個案整地前置作業的準備能確實，若現場碰到問題需停工與專業師傅討論，問題解決前不可先灌混凝土。

決　議：照案通過。

提案十四：審核104年度新進會員資格，提請 討論。
說　明：104年12月份新進會員32名，105年1月份至2月份新進會員5名，詳見入會申請書。
決　議：照案通過。

提案十五：公務車使用登記管理，提請 討論。
說　明：公務車上放置紀錄表格，新店倉庫由施耀盛、王忠正開門時提醒司機填寫哩程數及目的地，斗六倉庫則由梁鴻銘及倉管人員開門時提醒司機填寫。

決　議：照案通過，下次理監事聯席會議討論執行成果。
提案十六：審核南投縣仁愛鄉萬豐村廖永誠新建案，提請 討論。
說　明：詳見探勘審核表。

決　議：照案通過(同意：8票)，案ＰＭ人員、材料費用預算及出團日期，待日後再排定
提案十七：訂定下次理監事聯席會議時間，提請 討論。
說　明：第八屆第八次理監事聯席會議，日期另行通知
決　議：照案通過
十二、臨時動議
議題一：宜蘭南澳鄉金洋村賴彼得新建案追加預算，提請 討論。
說　明：此個案為新建加修繕故追加預算至45萬元。
決　議：照案通過(同意：8票)。
議題二：新北市特搜隊請求日後若有緊急災難救助，能否擔任後援，提請 討論。
說　明：由劉紅伶 監事接洽了解，於下次理監事會再議。
決　議：照案通過(同意：8票)。
十三、散會
主席：林其茂

紀錄：呂廷羽
	寶島義工團寢具需求明細

	
	
	
	
	
	

	項次
	品名
	單價/件
	數量(件)
	金額

	1
	3.5尺個人床包枕套組
	$350
	　
	　

	2
	5尺雙人床包枕套組
	$400
	4
	$1,600

	3
	4.5x6.5尺被套(雙面)
	$400
	　
	　

	4
	6尺x7尺被套(雙面)
	$450
	4
	$1,800

	5
	防蹣枕頭內膽
	$200
	4
	$800

	6
	防蹣棉被4.5尺x6.5尺
	$750
	　
	　

	7
	防蹣棉被6尺x7尺
	$850
	4
	$3,400

	8
	3尺刮青床墊
	$750
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　

	合計金額
	$7,600

	專案名稱
	彰化縣伸港鄉修繕案

	送達時間
	1月14日

	寄送地址:
	640雲林縣斗六市興農路357號(斗六倉庫)聯絡人:許廷光先生

	                 理事長：         林其茂                             經手人：      
           

	中   華   民   國                  104年             12月             30    日


            【宜蘭縣南澳鄉個案狀況簡述】
南澳鄉最內山、距蘇花公路最遠的部落，也是最後完成遷徙、保存最多泰雅文化部落的金洋村，內住有一戶極需救助的一家六口人。案主本身患有腎臟疾病，每個禮拜需到醫院三次做洗腎治療。案主妻子因膝關節有動過手術，至今也是不良於行。大兒子因有輕度精神障礙，平常作些照顧父母，接送醫院及學校上下課的瑣事，重要經濟來源都落入小兒子的肩膀上，卻因山上工作不易，平常只能打零工為生，原本小兒子有婚姻，因家內變故就以離婚收場，留下有二個子女都就讀於國小，國小二年級的兒子因前年玩炮燭不慎把左眼睛炸傷，因眼睛視力受損現在走路常常會跌倒。慶幸國小三年級的女兒都會幫忙照顧爺爺及奶奶。今年年中的一場颱風刮起了台灣的巨變，也吹亂了案主一家原本不是很好的生活，房屋屋頂鐵皮被吹走，家裡賴以為生的民生用水被無情的風災活生生的斷絕掉，真是屋漏偏逢連夜雨，船遲又遇打頭風。現在只能接雨水和走到溪床舀水來應急。
幸經當地學校的師長通報及協助，同時懇請社會各界同伸援手，得以讓案主一家人於農曆過年前有個遮風避雨的家。
(個案狀況簡述需有使用床墊的人口數量，廠商要知道)
申請單人床墊x3

    雙人床墊x2
附件一
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